

Alla asukkaiden vetoamus päiväkodin aikaistamisesta:

Espoon kaupungille  
Sosiaali- ja terveystoimi

### **Vetoamus Tillinmäen päiväkodin rakentamisen aikaistamisesta!**

Tillinmäen päiväkodin tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2007. Valtuustoryhmien talousarviota 2008 koskeviin neuvottelutuloksiin on jo syksyllä 2007 kirjattu, että päiväkodin rakentaminen aikaistetaan. Asia on kuitenkin jatkuvasti valtuuston päätösasiakirjoissa ja hankkeiden investointiluetteloissa siirretty tulevaisuuteen.

Tässä tapauksessa kaupungin nykyisen investointiohjelman mukaisesti ”*hankkeen rakentaminen alkaa 2011 tammikuussa ja päiväkodin on määrä valmistua joulukuussa 2011. Rakennus otetaan käyttöön tammikuussa 2012*”. Hankeasiakirjoissa todetaan vielä, että ”*hankkeen aikaistamiseksi on kuitenkin tehty aloite, ja että kohteen suunnittelun käynnistämisessä ja suunnittelussa varaudutaan hankkeen mahdolliseen aientamiseen*”. **Tätä kehotusta ei kuitenkaan näe missään käytännön suunnitelmissa ja toimissa!**

Tillinmäen alueella ei ole kunnallisia palveluita. Alue on nopeasti kehittyvä, ja niin päiväkot-, koulu- kuin liikennetarveselvityksissä on todettu kunnallisten palveluiden ja liikenneyhteyksien huutava pula. Alueelle rakennetaan asemakaavan mukaisesti jatkuvasti uusia asuntoja, niin omistus- kuin vuokra-asuntoja. Monelle lapsiperheille asunnon hankintapäätös olisi helpompi, jos alueella olisi esimerkiksi päiväkoti. Päiväkodin sijoituspaikkana Tillintie 23, 02330 Espoo, on keskeinen ja saavutettavissa eri suunnilta Tillinmäkeä ja myös lähialueilta. Hanke on hyvin merkittävä työllistämiskohteena ja sen aikaistamisen hyödyt asukaspalvelujen kannalta ovat kiistattomat.

**Tillinmäen asukkaat vetoavat täten kaupungin vastuullisiin toimialoihin Tillinmäen päiväkodin rakennussuunnittelun ja toteuttamisen nopeuttamisesta ja aikaistamisesta siten, että päiväkoti valmistuisi viimeistään kesällä 2010!**

Espoossa 5.5.2009

**Allekirjoitukset:**